

GDDKiA O/Szczecin


Stan obecny sieci drogowej oraz Inwestycje planowane do realizacji do 2023 r.



Sieć dróg w zarządzie Oddziału GDDKiA w Szczecinie


klasa A **25,3 km**
klasa S **123,7 km**
klasa GP **507,4 km**
klasa G **385,5 km**

łącznie 1041,9 km




Stan sieci drogowej

Dzięki prowadzonym remontom i oddawaniu do ruchu nowych dróg się stan nawierzchni dróg w regionie poprawia się:



Rośnie również długość dróg o dopuszczalnym nacisku 11,5 ton na oś:



Remonty i przebudowy


Zadania na sieci istniejącej w roku 2015:

- Remont DK nr 6 odc. Bobrowice – Bobrowiczki dł. 2,1 km
- Remont DK nr 10 na odcinku Szczecin – Motaniec, dł. 1 km
- Remont DK nr 20 odc. Dalewo – Dzwonowo, dł. 2 km
- Remont DK nr 20 w m. Węgorzyno, dł. 0,87 km
- Remont DK nr 20 w m. Drawsko Pomorskie, dł. 2,54 km
- Remont DK nr 20 odc. Gwda Mała - Biały Bór, dł. 6,64 km
- Remont DK nr 20 odc. Piława – Silnowo, dł. 9,76 km
- Remont DK nr 22 odc. Szczuczcz – Człopa, dł. 5,35 km
- Remont DK nr 25 odc. Porost - Biały Bór, dł. 7,83 km
- Remont DK nr 26, 31 w m. Chojna, dł. 3,96 km
- Remont DK nr 26 w m. Myślibórz, dł. 0,54 km
- Remont DK nr 26 w m. Myślibórz, dł. 0,83 km
- Remont DK nr 26 odc. Chojna – Trzcieńsko Zdrój, dł. 3,47 km
- Budowa kanalizacji deszczowej w m. Siemczyno na DK nr 20
- Budowa kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec na DK nr 10
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 11 i DK 25 w m. Bobolice (budowa dwóch rond i przebudowa skrzyżowań)
- Budowa ścieżki rowerowej w Stargardzie Szczecińskim w ciągu DK nr 20, dł. 3 km
- Wykonanie siatek wygradzających na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu DK nr 10.

Łącznie w roku 2015 na **remonty dróg** przeznaczono **44,9 miliona złotych**.
Remonty obejmują **odcinki dróg o łącznej długości 46,84 km**.



Bieżące i zimowe utrzymanie dróg



W roku 2015 budżet Bieżącego Utrzymania Sieci Drogowej wyniósł 77,390 mln zł.

W tym na Zimowe Utrzymanie Dróg przewidziano kwotę – 19,571 mln. zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2008 - 2015


Projekty 2008-2015

Łącznie powstało :

4 km autostrady (przebudowa)
115,3 km dróg ekspresowych

Wartość inwestycji:

3 127 mln złotych



Droga S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski

- Długość: 81,6 km - zadanie podzielone na 3 odcinki realizacyjne
- Lata realizacji: 2007-2010
- Koszt całkowity inwestycji: 2 350,9 mln złotych
- Wkład środków UE (FS): 892,8 mln złotych



Obwodnica Miękowa w ciągu drogi S3

- Długość: 4,8 km
- Lata realizacji: 2009 - 2012.
- Koszt całkowity inwestycji: 65,4 mln złotych
- Wkład środków UE (FS): 50,9 mln złotych



Obwodnica Nowogardu w ciągu drogi S6

- Długość 9,4 km.
- Lata realizacji: 2010- 2012.
- Koszt całkowity inwestycji: 196,8 mln złotych
- Wkład środków UE (EFRR): 135,6 mln złotych



Obwodnica Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi S10

- Długość: 13,4 km
- Lata realizacji: 2008 - 2009
- Koszt całkowity inwestycji: 339,5 mln złotych
- Wkład środków UE (FS): 213,9 mln złotych



Obwodnica Troszyna, Partówka i Ostromic w ciągu drogi S3

- Długość: 6,1 km
- Lata realizacji: 2009-2011
- Koszt całkowity inwestycji: 132,1 mln złotych (środki krajowe)



Budowa węzła Tczewska wraz z przebudową autostrady A6

- Długość ok. 4 km
- Lata realizacji: 2011 - 2014
- Koszt całkowity inwestycji: 42,9 mln złotych (środki krajowe)



INWESTYCJE Z PBDK 2014-2023

Droga S6 Szczecin - Gdańsk

1. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)

Zadanie podzielone na 7 odc.

długość: **139,6 km**

Szacowana całkowita wartość inwestycji


(z uwzględnieniem otwarcia ofert dla odcinków 1 do 6):

3 475,9 mln zł

2. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa – początek obwodnicy m. Słupsk

Zadanie podzielone na 3 odc.

długość: **46,3 km**



Droga S3 Świnoujście - Szczecin


1. Budowa drogi S3 odcinek Świnoujście - Troszyn

długość: 34,5 km

2. Budowa drogi S3 początek obw. Brzozowa – Miękowo i rozbudowa odc. Miękowo – Rzęśnica

a. Odc. Brzozowo - Miękowo
długość: 22,4 km


b. Odc. Miękowo – Rzęśnica (z węzłem)
długość: 3,8 km



Autostrada A6 granica państwa – w. Rzęśnica

1. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo-w. Rzęśnica


długość: 5,3 km



Droga S10

1. S10 Piła - Szczecin odc. Stargard Szczeciński - Piła


Zadanie podzielone na 5 odc.
długość: 114,1 km



Droga S11

1. Droga S11 Koszalin - Szczecinek

Zadanie podzielone na 2 odc.
długość: **67,2 km**



Obwodnice

1. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10

długość: 17,8 km

Szacowana całkowita wartość inwestycji
po otwarciu ofert: 530,7 mln zł

2. II jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10

długość: 6,4 km


3. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11

długość: 12 km

Szacowana całkowita wartość inwestycji
po otwarciu ofert: 404,4 mln zł

4. DK 13 obwodnica Przeclawia i Warzemic

długość: 6,5 km



Stan realizacji PBDK 2014-2023

na dzień 23.11.2015

W realizacji:


149,2 km

W przetargu:

109,84 km

W przygotowaniu:

209,7 km



Zaawansowanie przetargów zadań wprowadzonych do PBDK 2011-2015 w roku 2014

lp.	zadanie	dł.	Zaawansowanie przetargu		Planowane zakończenie robót
			Otwarcie ofert	podpisanie umowy	
1	S6 Goleniów – Nowogard (projektuj i buduj)	19,70	30.06.2015	29.09.2015	03.2019
2	S6 Nowogard - Płoty (projektuj i buduj)	20,30	06.07.2015	23.10.2015	03.2019
3	S6 Płoty - węzeł "Kiełpino" (projektuj i buduj)	14,60	13.07.2015	05.10.2015	03.2019
4	S6 węzeł "Kiełpino" - węzeł "Kołobrzeg Zachód,, (projektuj i buduj)	24,10	16.07.2015	09.10.2015	03.2019
5	S6 węzeł "Kołobrzeg Zachód" - węzeł "Ustronie Morskie,, (projektuj i buduj)	16,50	10.08.2015	19.11.2015	03.2019
6	S6 węzeł "Ustronie Morskie" - początek obw. Koszalina i Sianowa (projektuj i buduj)	24,20	08.07.2015	29.10.2015	03.2019
7	S6, S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa (buduj)	20,20	Planowane 27.11.2015	Planowane 01.2016	07-10.2018
8	S10 obwodnica Wałcza (buduj)	17,80	28.08.2015	18.11.2015	07.2018
9	S11 obwodnica Szczecinka (projektuj i buduj)	12,00	18.08.2015	13.11.2015	06.2019

Zadania z PBDK 2014-2023 – przetargi październik 2015

lp.	zadanie	dł.	Data ogłoszenia przetargu	Planowane podpisanie umowy	Planowane zakończenie realizacji zadania
1	A6 Szczecin Dabie – Rzęśnica (buduj)	3,5	12.10.2015	12.2016	10.2019
2	A6 w. Kijewo (projektuj i buduj)	1,8	12.10.2015	12.2016	04.2020
3	S3 Miękowo – koniec obw. Brzozowa (projektuj i buduj)	22,40	12.10.2015	12.2016	07.2020
4	S3 odc. Miękowo (koniec obw. Miękowa) - Rzęśnica (z węzłem) (projektuj i buduj)	3,80	12.10.2015	12.2016	07.2020
5	S6 koniec obw. m. Sianów - początek obw. m. Sławno (projektuj i buduj)	20,20	07.10.2015	12.2016	07.2020
6	S6 Obwodnica m. Sławno (projektuj i buduj)	11,00	07.10.2015	12.2016	07.2020
7	S6 koniec obwodnicy Sławna - początek obwodnicy Słupska (projektuj i buduj)	14,00	07.10.2015	12.2016	07.2020
8	S10 2 jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (projektuj i buduj)	6,40	12.10.2015	12.2016	04.2020
9	DK 13 obwodnica Przecławia i Warzymic (projektuj i buduj)	6,54	12.10.2015	12.2016	07.2020



węzeł Kijewo



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad



Stan przygotowania pozostałych zadań ujętych w projekcie PBDK 2014-2023


lp.	zadanie	dł.	DŚU	Zaawansowanie przygotowania	Przetarg możliwy	Lata realizacji
1	S3 Świnoujście – Troszyn	34,50	brak	Przetarg na STEŚ ogłoszony 20.10.2015	10.2017	2018-2022
2	Droga S10 Stargard Szczeciński - Piła	114,1	brak	STEŚ jest, planowane uzyskanie DŚU I połowa 2016 roku	10.2018	2019-2023
3	Droga S11 Koszalin - Szczecinek	67,2	jest	Brak KP	05.2017	2019-2022



Sieć drogowa województwa zachodniopomorskiego po realizacji PBDK 2014-2023



PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 R.)



Sieć drogowa województwa zachodniopomorskiego po realizacji PBDK 2014-2023

Sieć dróg – 1075,9 km

W tym:

A – 28,7 km

S – 587,7 km

GP – 74 km

G – 385,5 km




INWESTYCJE ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA PBDK 2014-2023



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Zadania poza PBDK 2014-2023

1. Zachodnia obwodnica Szczecina w ciągu drogi S6
2. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin
3. II etap obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20
4. Obwodnica Myśliborza w ciągu DK26
5. Obwodnica Gryfina w ciągu DK31



Stan przygotowania zadań poza projektem PBDK 2014-2023

lp.	zadanie	dł.	DŚU	Zaawansowanie przygotowania
1	Zachodnia obwodnica Szczecina w ciągu drogi S6	50,5	brak	Uzyskanie decyzji środowiskowej zaplanowane jest na 2016 r.
2	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	3,00	jest	PFU w trakcie przygotowania przez Miasto Świnoujście
3	II etap obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK nr 20	0,8	jest	PB jest
4	Obwodnica Myśliborza w ciągu DK nr 26	3,40	jest	Zadanie przygotowane do realizacji
5	Obwodnica Gryfina w ciągu DK nr 31	6,4	jest	Brak KP



Dziękuję za uwagę



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad